

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران و المدينة و التهيئة العمرانية

مديرية التجهيزات العمومية

لولاية بسكرة

رت.ج 424024000007248

طريق باتنة المحطة البرية القديمة بسكرة

إعذار رقم 02

- بناء على الصفقة رقم 2024/349 المؤشرة من طرف لجنة الصفقات العمومية لولاية بسكرة بتاريخ: 2024/06/26 والمؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم 2024/1016 بتاريخ: 2024/07/23 والمتعلقة بمشروع تكملة و انجاز ما تبقى لمسبح نصف أولمبي بالقطب الجامعي شتمة. بمبلغ قدره: 128.478.457.58 دج في الآجال التعاقدية المقدرة ب: 06 أشهر والمسندة ل: مؤسسة أشغال البناء وكل هياكل الدولة و الأشغال الحضرية والنظافة العمومية *شيخ علاوة* الساكن بـ 19 شارع منصوري محمد محطة القطار بسكرة .
- نظرا للأمر بالعمل مباشرة الأشغال تحت رقم 2024/203 بتاريخ 2024/07/28.
 - نظرا للآجال التعاقدية المقدرة ب: 06 أشهر.
 - تبعا لعدم احترام الجدول الزمني للأشغال المدرج في الصفقة.
 - تبعا لعدم التزامكم بتطبيق نظام الفرقة الثلاثية (3* 8) في تنفيذ المشروع وفقا للالتزام المدرج في الصفقة.
 - بناء على الزيارة الميدانية لمصالحنا بتاريخ 2025/11/04 تبين أن الورشة مهجورة و الأشغال متوقفة.
 - بناء على محضر التقصير رقم 01 بتاريخ 2025/11/18 المعد من طرف مكتب الدراسات بالتنسيق مع رئيس القسم الفرعي الإقليمي لدائرة سيدي عقبة، تبين ان اليد العاملة غير كافية و الأشغال تسير بوتيرة ضعيفة.
 - و عليه فإن مسير مؤسسة أشغال البناء وكل هياكل الدولة *شيخ علاوة* الساكن 19 شارع منصوري محمد محطة القطار بسكرة في حالة اعذار للمرة الثانية من اجل :
 - تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية من اجل تدارك التأخر المسجل و الالتزام بنظام الفرقة الثلاثية (3* 8).
 - وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار خلال 08 أيام إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الأخير في الجرائد اليومية سنلجأ لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بما فيها فسخ الصفقة على عاتقكم.