



تلمسان في .....

رقم :...../م.ق.ع.د.ت.ا.م.ع/2025

## إعذار رقم 02 قبل فسخ الصفقة

- نظرا للإعذار رقم 01 المنشور في الصحف الوطنية الجمهورية في 2025/08/05 و CAP Dz في 2025/08/06.
- نظرا لمحضر المعاينة المحرر من طرف المحضر القضائي بتاريخ 2025/08/17.
- نظرا لمحضر زيارة الورشة بتاريخ 2025/09/09.
- نظرا للمدة الزمنية المستهلكة المقدرة ب 03 أشهر على مجموع 10 أشهر.
- نظرا لمعدل تقدم الأشغال الحالي الذي لا يتجاوز 02 %.
- نظرا أن المقابلة لم تستجب للإعذار رقم 01 ولم تبد أي إستعداد لإستئناف أشغال المشروع.

مقابلة **عمور ميلود الممثلة** من طرف شخصه والكائن مقرها بواد بوحمو ندرومة تلمسان صاحب الصفقة رقم 2025/31 المصادق عليها تحت رقم 2025/DL/58 بتاريخ 2025/05/26، والأمر بالخدمة للانطلاق في الاشغال رقم 2025/DG/DMO/SMP/107 بتاريخ 2025/06/09 الأمر من المقابلة البدء في الأشغال اعتبارا من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ الأمر بالخدمة أي بتاريخ 2025/06/10 المتعلقة بإنجاز أشغال بكل هياكل الدولة مع الطرقات ومختلف الشبكات لمشروع 100 مسكن عمومي ايجاري بسيدي بوحجلة ندرومة تلمسان (الحصة :02 مسكن) (برنامج 2000 سكن سنة 2024) ، بلدية ودائرة ندرومة معذرة في مدة ثمانية (08) أيام من أجل:

1. إستئناف الأشغال المتوقفة بدون سبب.
2. تقوية الورشة بالموارد البشرية والمادية لتدارك التأخر وفقا للمخطط الأصلي.
3. تموين الورشة بمواد البناء.
4. تزويد الورشة بالمعدات الكافية من أجل تدارك التأخر.
5. إحترام بنود الصفقة وبالأخص فيما يخص مدة الإنجاز.
6. تسييج الورشة.
7. تقديم مخطط جديد لتقدم الأشغال حسب المدة الزمنية المتبقية.

غير ذلك سوف تتخذ ضد المقابلة الإجراءات الردعية المنصوص عليها في القانون الساري المفعول وخاصة منه الفسخ الأحادي للمشروع.

المدير العام