



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne Démocratique et Populaire  
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية  
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville  
et de l'Aménagement du Territoire  
ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو



Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Tizi Ouzou

آخر اعدار قبل الفسخ

| الموقع | المشروع  | رقم العقد<br>في<br>المؤرخ في | عنوان المؤسسة  | مقابلة الإنجاز                                   |
|--------|--|------------------------------|--|--|
| أزفون  | 210 مسكن عمومي إيجاري البرنامج<br>الموجه للقضاء على السكن الهش<br>2009 | 2020/32<br>في<br>2020/02/27  | حي المنظر الجميل 30<br>مسكن ترقية بلعياط<br>عمارة 03 ولاية<br>سطيف | الشركة ذات<br>المسؤولية المحدودة<br>بلماس للبناء |

- نظرا للأمر ببدء أشغال الإنجاز رقم 2020/42 والذي تم تبليغه للمقابلة بتاريخ 2020/03/01.
- نظرا للإعذار رقم 01 الموجه للمقابلة عن طريق الصحافة والذي تم نشره في الجرائد الوطنية (السياحي) بتاريخ 2024/05/11 و(الحياة العربية) بتاريخ 2024/05/12 الذي بقي بدون متابعة.
- نظرا للإعذار رقم 02 الموجه للمقابلة عن طريق الصحافة والذي تم نشره في الجرائد الوطنية (الجزائر) و (Le Derby) بتاريخ 15/04/2025 الذي بقي بدون متابعة.
- نظرا للإعذار بالإرسالية رقم 1268/د.ب.ا/3697/م.ع/2025 الموجهة من طرف الديوان للشركة بتاريخ 2025/08/12 الذي يشير الى التأخير الكبير في انجاز الأشغال وكذلك النقص الفادح في الوسائل البشرية المسخرة للورشة.
- نظرا لعدم احترام التعهد بإنهاء الأشغال المسلم من طرفكم بتاريخ 2025/12/02.
- نظرا لعدم احترام تعهداتكم المتخذة في مختلف الاجتماعات التنسيقية في مقر الديوان.
- نظرا لعدم بدء الأشغال في سنة (06) عمارات.
- يوجه إعذار أخير للمقابلة قصد استئناف الأشغال في الورشة وتدعيمها بالوسائل المادية والبشرية وبمواد البناء، و بدء الأشغال في العمارات الستة الباقية في أجل لا يتعدى (10) أيام من تاريخ صدور هذا الإعذار في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي "BOMOP".
- خلافا لذلك فان الديوان سيضطر لتطبيق التدابير القانونية السارية المفعول.

المدير العام